

План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования естественно – научной и
технологической направленностей «Точка роста» МКОУ СОШ № 18

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; 	Приказ директора школы	до 01.09.2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3 приказа	Приказ директора школы	январь
3	Создание интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	до 01.03.2021
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с отделом образования администрации Петровского городского округа	ПСД	Апрель - май
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, 1. формирование штатного	Свидетельство о повышении квалификации	В течении года до 01.09.2021

	расписания Центра; 2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе. 3. анализ кадрового состава Центра	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	февраль
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май - август
7	Разработка и утверждение Программ деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Образовательные программы Программы по внеурочной деятельности	август
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежеквартально